

Záró Beszámoló

Kedvezményezett neve: Tari Attila István

Projekt megvalósítás helyszíne: 3293 Visznek, Táncsics Mihály u. 2.

Felhívás kódja, címe: VP6-19.2.1 -22-8-21 Helyi fejlesztések támogatása

Ügyfél-azonosító: 1040999393

Projekt címe: A „Gugyori” kereskedelmi egység fejlesztése

Projektazonosító: 3387100741

Támogatói okirat szám: 3423851077

Támogatás összege: 10.950.025 Ft

A megvalósult fejlesztés leírása, bemutatása

Visznek településen 2019 óta működik a dohányüzletem. Az üzlet kiskereskedelmi tevékenysége bővült 2020-ban, ugyanis a Szerencsejáték Zrt. játékosterminált telepített az üzletembe. A bolt befogadóképessége így már szükségesnek bizonyult, ezért vált szükségessé az addig raktárként használt helyiség felújítása, mely teljes átalakításon ment keresztül, teljesen új arculatot kapott. Az üzlethelyiség területét tekintve kétszer nagyobb lett az átalakításnak köszönhetően. A településen ez az egyetlen dohánybolt és lottózó, ezért fontos volt az üzlet fejlesztése.

Gazdasági hatás: A település idegenforgalmi vonzerejéhez és gazdasági teljesítőképességéhez is hozzájárult a felújított és bővített üzlet.

Társadalmi hatás: A közösségi élet feltételei javultak, a szolgáltatások színvonala ismét egy lépéssel közelebb kerülhetett a városi rangban lévő településekéhez.

Környezeti hatás: A felújítás folyamányaként az épület külső esztétikuma pozitív irányba fejlődött, így a településképp még rendezettebbé vált.

Milyen módon valósult meg az esélyegyenlőségi nyilatkozatban tett vállalás?

Aktívan támogattuk azon intézkedéseket, amelyek segítenek felszámolni a nő és férfi közötti egyenlőtlenségeket a társadalmi élet területén, különösen a foglalkoztatás területén.

Hogyan valósult meg a térségi szolgáltatók bevonása?

A projekt megvalósítás során helyi/térségi szolgáltatók kerültek bevonásra. Az építési munkákat és a felületképzési munkákat is viszneki vagy viszneki gyökerű vállalkozók végezték.

Milyen új szolgáltatás jött létre?

Az üzlet bővítésével a befogadóképesség nőtt, mely lehetővé teszi a sportszerető helyi közösség számára a boltban elhelyezett számos kijelzőn különböző sportesemények megtekintését, élő fogadáskötések lehetőségét. Az üzlet közösségi térként is funkcionál, ugyanis a sportesemények nézése, a közös drukkolás, a közös játék élménye közösségépítő és -erősítő hatást is eredményezett.

Milyen módon valósultak meg a kommunikációs tervben vállalt feladatok?

A projekttábla kihelyezésre került az üzlet épületén. A projektet a Helyi Fejlesztési Stratégiával kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen személyesen is bemutattam.

Milyen módon valósult meg a fenntartási tervben vállalt társadalmi felelősségvállalás?

Továbbra is tagja vagyok a hagyományörző néptáncgyesületnek, jelen vagyok a közösségi programokon, nemcsak mint gazdasági szereplő, hanem a helyi egyházközség világi tanácsának elnökeként is támogatom a helyi közösséget, igyekszem kivenni a részemet a helyi önazonosság erősítésében.

A vállalt és megvalósult indikátor bemutatása:

A nemek közötti esélyegyenlőség előmozdításán túl vállaltuk az időskorúak munka világában történő további elhelyezkedésének elősegítését, de a vállalatunkon túl, még a fiatalok munkába állásának ösztönzését kívánó munkaerőpiaci érdeket is sikerült szem előtt tartanunk és megvalósítanunk. Mindezeket túl nagycsaládos munkaerő alkalmazása is megvalósult.

Létrehozott munkahelyek száma: 1 új fő foglalkoztatott alkalmazása

2023 januárjától alkalmi jelleggel, majd március 15-étől munkaszerződéssel foglalkoztattuk új alkalmazottunkat, aki 25 év alatti fiatalelként nálunk ismerkedhetett a munka világával. 2023 novemberétől egyik kolléganőnk anyai örömök elé nézett, így – természetesen munkaállományban tartásával párhuzamosan – egy új munkatárssal gazdagodhattunk december 12-étől. Ő – megvalósult vállalatunknak megfelelően – a nyugdíjaskorúak táborát gyarapítja. 2024 januárjában már az adminisztratív feladatok ellátása miatt kellett bővülnünk, így csatlakozott hozzánk egy részmunkaidős kolléganő, aki egyébként napjainkra nagycsaládossá vált.

A projekt pénzügyi előrehaladása, felmerült költségek mérőföldkövenként

Megnevezés	<u>Időpont</u>	<u>Elszámolt támogatás Ft</u>
1 MK	2025.04.30.	9.806.067.-
2 MK	2025.05.31.	139.955.-
Összesen:		9.946.022.-

Megvalósult műszaki szakmai eredmények:

Az építési, felújítási munkálatok elkészültek: Irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőműves munkák, vakolás és rabilolás, szárazépítés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, asztalosszerkezetek elhelyezése, lakatos-szerkezetek elhelyezése, szigetelés. Utólagos vízszigetelés, Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem), Épületautomatika,-felügyelet (gyengeáram), Villanszerelés, Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése.

Számítógép beszerzésre került.

Pénzügyi elszámolás tételei:

Kiadási tételazonosító	Munkanem megnevezése	Megnevezés	Nettó költség (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó költség (Ft)
1		Számítógép	186.606.-	50.384.-	236.990.-
E1	21	Irtás és föld és sziklamunka	831291	224449	1055740
E1	23	Síkalapozás	650541	175646	826187
E1	31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	1153254	311379	1464633
E1	33	Falazás és egyéb kőműves munkák	36012	9723	45735
E1	36	Vakolás és rabricolás	346289	93498	439787
E1	39	Szárazépítés	603748	163012	766760
E1	42	Hideg- és melegburkolatok, aljzat előkészítése	1873016	505714	2378730
E1	44	Fa- és műanyag szerkezetek elhelyezése	707029	190898	897927
E1	45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	1132900	305883	1438783
E1	47	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	89700	24219	113919
E1	48	Szigetelés	5048220	1363019	6411239
E1	71	Villanyszerelés	75440	20369	95809
E1	72	Épületautomatika,- felügyelet	233883	63148	297031
E1	82	Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	293459	79234	372693
Összesen:			13.261.388.-	3.580.575.-	16.841.963.-

A fejlesztéssel érintett tevékenységemről a megvalósulást követően információt szolgáltattam a DMKE HACS részére. Egy alkalommal részt vettem a HFS-val kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen, valamint fényképes beszámolót küldtem a Felhívás előírásainak megfelelően.

Visznek 2025.05.31.


Kedvezményezett aláírása