

## Záró Beszámoló

**Kedvezményezett neve:** Gyöngyös-Mátra Turisztikai Közhasznú Egyesület

**Projekt megvalósítás helyszíne:**

**Projekt címe:** Kerékpáros szervízpont-hálózat kialakítása a Mátra térségében

**Felhívás kód, cím:** VP6-19.2.11-22-2.-17 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

**Projekt azonosítószáma:** 1915529620

**Támogatói okiratszám:** 3010170264

**Támogatás összege:** 3.324.600 Ft

### **A megvalósult fejlesztés leírása, bemutatása:**

A projektben a Mátra turisztikai térség kerékpáros turisztikai fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzést valósítottuk meg. A fejlesztés legfontosabb elemeként egyedi gyártású kerékpáros szervízpontok beszerzését valósítottuk meg, amelyek az együttműködő településeken, összesen 24 helyszínen kerültek telepítésre. A létrejövő szervízpont hálózat bemutatására készítettünk és 8.000 példányban legyártattunk egy kerékpáros turisztikai térképet, amely a térség kerékpáros útvonalait mutatja be. A projekt megvalósítása hozzájárult a térségi TDM szervezet funkcionális eredményes ellátásához, ami a Mátra turisztikai régió attrakcióinak és szolgáltatásainak bemutatása és népszerűsítése.

### **Milyen módon valósult meg az együttműködésben vállalt marketing tevékenység**

A projekt részeként készített kerékpáros térkép 8.000 példányban került legyártásra, és kiosztásra az érdeklődők számára. A térképet ingyenesen biztosítottuk az érdeklődők számára, azon bemutatásra került a térség kerékpáros turisztikai útvonalai és létesítményei. A térképet a partnereink rendelkezésére bocsátottuk, akik azt marketing céllal szintén hasznosítani tudták a saját vendégkörük számára.

### **Milyen módon valósult meg az esélyegyenlőségi nyilatkozatban tett vállalás?**

Az alábbi elvárásokat a projekt megvalósítása alatt mindvégig teljesítettük:

- A vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottuk, a kerékpáros közlekedési mód támogatásával hozzájárultunk a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzéséhez;
- a beruházás során környezeti kár nem keletkezett, az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőség velünk szemben nem állt fenn;
- a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációban és viselkedésben esélytudatosságot fejeztünk ki: nem közvetítettünk szegregációt, csökkentettük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket;
- telepítésre került kerékpáros szervízpontok, valamint a térképek mindenki számára, egyenlő feltételekkel, ingyenes rendelkezésre álltak és állnak.

**Hogyan valósult meg a térségi szolgáltatók bevonása?**

A projektben a térségi szolgáltatók bevonása a projektben tervezett módon valósult meg. A kerékpáros térképet az együttműködő partnerek rendelkezésére bocsátottuk, akik ezáltal a saját vendégeik számára biztosított szolgáltatásokat is bővíteni tudták ezáltal.

**Milyen módon valósultak meg a kommunikációs tervben vállalt feladatok?**

Egyesületünk jelentős feladatokat lát el a Máttra térség turisztikai marketing célú kommunikációjában. Részt veszünk, képviseljük és bemutatjuk a Máttra térség turisztikai régió attrakcióit és szolgáltatásait. Ennek keretében országos, régiós és helyi turisztikai kiállításokon, szakmai rendezvényeken veszünk részt. A térség turisztikai kínálata szempontjából az aktív és ökoturisztikai elemek kiemelt jelentőséggel bírnak, ezáltal a kerékpáros turizmus körébe tartozó népszerűsítő és információs kommunikációs feladatok meghatározó részt képviselnek a tevékenységünkön belül.

**Milyen módon valósult meg a fenntartási tervben vállalt társadalmi felelősségvállalás?**

Az egész projekt meghatározó eleme volt a partneri együttműködés és a társadalmi felelősségvállalás. Fontosnak tartottuk, hogy a projektbe a térség valamennyi kistelepülését bevonjuk azokat a Mátrától távolabb eső településeket is beleértve, akik turisztikai szempontból a Máttra térség periferiáján helyezkednek el. A kerékpáros szervízpont hálózattal, illetve annak térképes egységbe foglalásával ezeket a településeket is bekapcsoltuk a térség aktív turisztikai vérkeringésébe.

A szervízpontok ingyenes hozzáféréseinek biztosítása szintén a társadalmi felelősségvállalás jegyében történt.

**A vállalt és megvalósult indikátor bemutatása:**

Új turisztikai szolgáltatás: 1 db

Az új szolgáltatás a térségi kerékpáros turisztikai hálózat kialakítása, illetve a szervízpontok által biztosított ingyenes kapcsolódó szolgáltatás.

**A projekt pénzügyi előrehaladása, felmerült költségek mérföldkövenként:**

<b>Megnevezés</b>	<b><u>Időpont</u></b>	<b><u>Elszámolt támogatás (Ft)</u></b>
<b>1 MK</b>	2020.12.31	378.000
<b>2 MK</b>	2022.03.31.	1.512.000
<b>3 MK</b>	2022.06.24.	1.434.600
<b>Összesen:</b>		<b>3.324.600</b>

**Megvalósult műszaki szakmai eredmények:**

- 24 db kerékpáros szervízpont beszerzése, helyszíni telepítése;

- 8.000 db kerékpáros térkép készítése;
- tájékoztató tábla kihelyezése

A projektben megkötésre került a NORANI 2007 Kft.-vel a 24 db kerékpáros szervízpont gyártására és leszállítására vonatkozó szerződés. A szerződés alapján 3 részletjesítésben megtörtént a 24 db kerékpáros szervízpont legyártása és helyszíni telepítése. A fentiek mellett a Garamond Grafikai Műhely Bt. került megbízásra a kerékpáros térkép elkészítésére. A megbízási szerződés alapján megvalósult a térkép grafikai tervezése, nyomdai előkészítése, valamint a 8.000 db térkép legyártása.


#### Pénzügyi elszámolás tételei:

Kiadási tétel azonosító	Megnevezés	Nettó költség (Ft)	Áfa (Ft)	Bruttó költség (Ft)
1	Kerékpáros szervízpontok beszerzése (24 db)	5.040.000	1.360.800	6.400.800
4	Grafika	100.000	27.000	127.000
2	Térkép (8000 db)	376.000	101.520	477.520
3	Szerkesztés	25.000	6.750	31.750
Összesen:		<b>5.541.000</b>	<b>1.496.070</b>	<b>7.037.070</b>

A fejlesztéssel érintett tevékenységről a megvalósulást követően információt szolgáltattam a DMKE HACCS részére, a térségi turisztikai szolgáltatók adatbázisában való szerepeltetés céljából.

Egy alkalommal részt vettem a HFS-val kapcsolatos, együttműködést erősítő rendezvényen, valamint fényképes beszámolót küldtem a Felhívás előírásainak megfelelően.

Kelt: 2022.06.24.



Kedvezményezett aláírása

GYÖNGYÖS-MÁTRA TURISZTIKAI  
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET  
3200 GYÖNGYÖS, FŐ TÉR 10.  
ADÓSZÁM: 18593341-2-10